
GREEN×EXPO 2027および上瀬谷の将来の
まちづくりに向けた工事について

令和７年５月



本日ご説明する内容

1.  GREEN×EXPO 2027に向けた工事

2. 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事

3. 工事中の安全対策等
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共につくるGREEN×EXPO 2027
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博覧会会場 計画地

【旧上瀬谷通信施設地区の将来の土地利用】 3
細谷戸
郵便局

中瀬谷
消防出張所

上瀬谷
整備事務所



GREEN×EXPO 2027 空から見たGREEN×EXPO 2027 会場
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GREEN×EXPO 2027 すべての生命はつながっている。植物を中心に。（テーマ館のイメージ）
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GREEN×EXPO 2027 江戸時代を中心とした日本の園芸文化の神髄を表現（園芸文化展示のイメージ）
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GREEN×EXPO 2027 日本の自然観を再考し、未来へ進む（政府出展：屋内出展のイメージ）
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GREEN×EXPO 2027 日本の自然観を再考し、未来へ進む（政府出展：屋内展示のイメージ）
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GREEN×EXPO 2027 会場計画図ならびにVillage 出展・テーマ営業出店の配置
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1．2 GREEN×EXPO 2027会場整備の進め方
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・整備は３層構造で進めており、
１層目は土地区画整理事業、
２層目は公園内の基盤整備、
３層目は博覧会協会による会場
整備となっています。

・また、１層目の工事が完成した
箇所から、２層目、３層目の工
事に順次引き渡すとともに、周
辺道路の整備を進め、
GREEN×EXPO 2027の開催に向け
て工事が確実に完了するよう連
携して進めています。

【GREEN×EXPO 2027の会場整備の進め方イメージ】



会場整備工事（中央工区）

会場整備工事（東工区）

会場整備工事（西工区）

造園工事

第２工区第３工区 第１工区

政府出展屋外工事

A工区

B工区

C工区

（１）会場整備工事（土木基盤）
・中央工区、東工区
令和６年10月着手（大林組）
・西工区
令和７年度から着手予定（日本道路）

（２）造園工事（A～C工区）、政府出展屋外工事
令和７年10月頃着手予定

（３）仮設建築工事（第１～３工区等）
令和７年10月頃着手予定仮設建築工事

１.３ GREEN×EXPO 2027に向けた工事の進捗
２０２７年国際園芸博覧会協会による会場整備（３層目）
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１.３ GREEN×EXPO 2027に向けた工事の進捗
２０２７年国際園芸博覧会協会による会場整備（３層目）
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賑わい施設などと連携した農産物の収穫体験や、滞在しながら
農の魅力を味わう農体験、ICTなどを活用した質の高い農産物
の安定生産と直売所等による「収益性の高い農業」の展開、大
学と連携した農業技術の研究など、他の地域へも波及する新た
な都市農業モデルとなる拠点を形成します。

観光•賑わい地区

テーマパークを核とした複合的な集客施設が立地し、国内外
から人を呼び込む観光と賑わいの拠点を形成します。

東名高速道路や保土ヶ谷バイパスなどの広域的な幹線道路と
の近接性をいかし、新技術を活用した効率的な国内物流を展
開する新たな拠点を形成します。

物流地区

防災・公園地区

国際園芸博覧会のレガシーを継承する公園や災害時における
広域的な防災拠点（消防・警察・自衛隊などの受入に必要な
広域応援活動拠点としての施設・機能や広域避難場所として
の機能）などを形成します。

農業振興地区

Ｒ４年 都市計画決定(4月）

事業計画決定(10月）

換地処分

Ｒ６年

Ｒ８年

道路・調整池・
宅地造成等整備

GREEN×EXPO2027
(３月～９月)

Ｒ９年

Ｒ10年

Ｒ15年

道路・調整池・
宅地造成等整備

～

～

車

線

車

線

車
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道
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31m
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栽
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環状４号線

歩
道

3.0

26m

3.5   1.5 3.0 3.0  1.5 3.53.04.0
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帯
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車
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行
帯

自
転
車
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行
帯

車

線

上川井瀬谷1・２号線、区画３号線

区画３号線

上川井瀬谷２号線

上川井瀬谷１号線

事業スケジュール

仮換地指定（11月）

Ｈ27年 全域返還 (6月）

Ｒ５年

細谷戸
郵便局

中瀬谷消防出張所
上瀬谷

整備事務所



区画整理事業のインフラ整備

・令和６年度より、道路・上下水道の整備を進めるとともに、
会場区域の整地工事を行っています。

・南側に位置する上川井瀬谷１号線の道路築造を安全かつ効
率的に進めるために、令和７年２月に迂回道路を整備して
おり、秋頃を目途に東側に延長します。

【①１号線工事用う回路の整備】 【②２号線・上下水道の整備】

GREEN×EXPO 2027
会場区域

環
状
４
号
線

①

堀
谷
戸
川
調
整
池

相沢川調整池大門川調整池

相沢川調整池
（地下式）

計画道路

開通予定道路

②

※ 環状４号線バイパス道路
・ R6.１2月に交通を切替
・ 現在の歩道・車道機能を確保
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※ 工事用う回路
・ 交通を切替予定

※ 工事用う回路
・ R7.3月から交通を切替

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（１）土地区画整理事業の整備（１層目）

細谷戸
郵便局

中瀬谷
消防出張所

上瀬谷
小学校

横浜三育
小学校



区画整理事業の治水対策

・河川への雨水流出量を制限する治水対策を目的とした調整
池の工事を行っています。
※開放式：大門川調整池、相沢川調整池、堀谷戸川調整池
※地下式：相沢川調整池

・開放式調整池では壁面整備・掘削工を進めており、地下式
調整池では、コンクリートブロックを据付けしています。

【①大門川調整池の工事】 【②相沢川調整池（地下式）の工事】

GREEN×EXPO 2027
会場区域

①

堀
谷
戸
川
調
整
池

相沢川調整池

大門川調整池 相沢川調整池
（地下式）

計画道路

開通予定道路
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環
状
４
号
線

②

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（１）土地区画整理事業の整備（１層目）

細谷戸
郵便局

中瀬谷
消防出張所 上瀬谷

整備事務所

上瀬谷
小学校

横浜三育
小学校



区画整理事業の治水対策

・西側の大門雨水幹線、東側の相沢雨水幹線及び堀谷戸川調
整池と水路をつなぐ管路について、令和７年度から本体工
事に着手します。

・工事の実施にあたり、周辺環境への影響を抑えるため騒音
及び光漏れ対策として防音ハウスを設置します。

GREEN×EXPO 2027
会場区域

堀
谷
戸
川
調
整
池

相沢川調整池大門川調整池

相沢川調整池
（地下式）
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環
状
４
号
線

相沢雨水幹線

水路への接続工事

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（１）土地区画整理事業の整備（１層目）

【防音ハウス（イメージ図）】【シールド機（イメージ図）】

細谷戸
郵便局

計画道路

開通予定道路

上瀬谷
整備事務所

上瀬谷
小学校

横浜三育
小学校
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公園予定地内の基盤整備工事

・GREEN×EXPO 2027会場区域内にて、園路、上下水
道、植栽等の基盤整備を行っています。

・また、造園工事等にも着手し、特に「相沢川」
「和泉川」周辺では、生物等の生息環境に配慮し
た整備を進めています。

環
状
４
号
線

公園事業区域

GREEN×EXPO 2027会場区域

和泉川周辺イメージ図

造園工事

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（２）公園の整備（２層目）

細谷戸
郵便局

上瀬谷
整備事務所

中瀬谷
消防出張所

上瀬谷
小学校

横浜三育
小学校



17

植栽・園路整備工事

・GREEN×EXPO 2027会場区域内にて、既存樹木の移植や、新たな
樹木の植栽工事を進めています。

・また、 会場に約40種類600本以上の桜を配置する等、
GREEN×EXPO 2027終了後も地域の方々にお楽しみいただける
花と緑の名所づくりを進めていきます。

【公園予定地内のｻｸﾗ】【既存樹木の移植】

春の公園内風景(イメージ)

【東地区の風景】 【公園予定地内のｻｸﾗ】

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（２）公園の整備（２層目）
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公園内建物の整備について

・環境体験学習や環境活動の拠点等に加え、公園の
管理機能を備えたパークセンターの整備に着手し
ます。
パークセンターは、GREEN×EXPO 2027の展示施設
としても活用されます。 環

状
４
号
線

公園事業区域

GREEN×EXPO 2027会場区域

パークセンター2

パークセンター１

パークセンター１ パークセンター２
用
途

公園公開後 環境体験学習施設等 環境活動拠点等
GREEN×
EXPO 2027

展示施設 展示施設

構造 平屋
木造一部RC造及びS造

平屋
木造一部RC造及びS造

延床面積 約3,900㎡ 約2,500㎡
着工時期 令和７年５月頃 令和７年７月頃
備考 災害時には広域応援活動拠点における補助的

施設としての活用も想定

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（２）公園の整備（２層目）

細谷戸
郵便局

中瀬谷
消防出張所

上瀬谷
整備事務所

上瀬谷
小学校

横浜三育
小学校
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① 環状４号線
目黒交番前交差点 立体化工事

目黒交番前交差点

上川井IC

瀬谷駅

中瀬谷消防

出張所前

環
状
４
号
線

施工中

今後施工

完成

④ 瀬谷地内線
整備工事
（相模鉄道本線 トンネル部）

25m

② 環状４号線
中瀬谷消防出張所前 拡幅工事
（右折レーン新設）

③ 八王子街道
４車線化工事（瀬谷橋～上川井IC）

18m

22m

℄

15m

① ③

②

④

２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（３）周辺道路の整備

上瀬谷
整備事務所



２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（３）周辺道路の整備

至

瀬
谷

至 鶴ヶ峰

目黒交番前交差点

至

十
日
市
場

完成予想図

【橋りょう基礎杭の施工状況】

①目黒交番前交差点 立体化工事

・目黒交番前交差点では、橋りょうの杭基礎工事を施工するとともに、工
場では橋桁の製作を進めています。

・今後は、橋梁前後区間に位置する擁壁工事に着手し、令和８年の完成を
目指して工事を進めます。

①ー２ 橋梁上部工事
施工会社 : ＪＦＥエンジニアリング

①ー１ 橋梁基礎工事
施工会社 : 奈良建設 ①ー３ 擁壁工事

（令和７年秋頃 着手予定）
施工会社 : 未定
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２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（３）周辺道路の整備

至 十日市場駅

至 瀬谷駅

中瀬谷消防
出張所

②環状４号線中瀬谷消防出張所前 拡幅工事

・環状４号線の中瀬谷消防出張所前において、瀬谷駅方面からの右折車両による渋滞を解消するため、
交差点南側に右折レーンを整備する工事に着手します。

【①右折レーン整備イメージ】

②ー１ 拡幅工事
（令和７年夏頃 着手予定）
施工会社 : 未定

①
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２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（３）周辺道路の整備

③八王子街道 ４車線化工事

・昨年８月に上川井IC（横浜方面）の拡幅整備が完成し、IC付近の擁壁工
事や目黒交番前交差点付近の車道拡幅、電柱移設等を進めています。

・令和７年度は、引続き全線で工事を進めるとともに、目黒交番前交差点
区間を先行整備することで、渋滞緩和を図ります。

至 十日市場駅

至 瀬谷駅

至

相
模
原

至

鶴
ヶ
峰

③ー２ 八王子街道の拡幅工事
施工会社 : 重田・旭建設共同企業体 ほか

③ー１ 保土ヶ谷バイパス上川井IC（横浜方面）
の拡幅工事（令和６年８月完成）

拡幅部

①

【①上川井IC付近の施工状況】

②

【②目黒交番前交差点付近の施工状況】

拡幅部

22



２ 上瀬谷の将来のまちづくりに向けた工事の進捗
（３）周辺道路の整備

④瀬谷地内線 整備工事

・相鉄線トンネル施工の準備工事として線路を仮受する工事に着手すると
ともに、横断する水路の護岸改良工事を進めています。

・令和７年度は、相鉄線トンネル工事に加え、前後区間の擁壁及び県道瀬
谷柏尾接続部の道路工事に着手します。

新設交差点
二
ツ
上
橋
交
差
点

完成予想図

相模鉄道と交差するアンダーパス部イメージ図

土留杭

仮橋脚杭

④ー３ 水路 改修工事
施工会社 : 坂田組

④ー１ 相模鉄道 トンネル工事
施工会社 : 相模鉄道・鉄建建設

④ー２ 擁壁工事
施工会社 : 千代田建設ほか

④ー４ 道路工事
施工会社 : 未定

【①土留杭の施工状況】
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・工事車両の主なルート

３ 工事期間中の安全対策等
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：工事車両のメインルート

：工事車両のサブルート

：８時～９時工事車両を

通行不可とする学校近隣

のルート

：工事エリア内のルート

● ：工事車両の主な出入口（予定）

上瀬谷
小学校

細
谷
戸
ハ
イ
ツ

上川井ＩＣ

中瀬谷
消防出張所

道路横断のみ

環状４号線は
道路横断のみ

目黒交番前交差点北町交差点

工事車両は、工事エリア
から南側に通行しません。

工事エリア

登校児童に配慮し、午前8時～9時
の間は、学校近隣のルートは通行し
ません。
下校時については、下校する児童

の状況に応じ、誘導員を配置し、安
全に配慮して慎重に通行します。

上瀬谷小学校
東側交差点

※工事車両出入口の詳細な位置については、警察と協議し、決定していきます。
※工事車両出入口には、誘導員を配置します。
※出入口、ルートの使用時期は、工事進捗により異ります。
※必要に応じて夜間工事を行う場合がございます。

環状４号線を通る工事車両は、
エリア北側より入場し、環状４号
線南側への交通増加を抑制。

上川井IC方面から八王子街道を
通る工事車両は、エリア北東側よ
り入場し、目黒交番前交差点への
交通増加を抑制。

細谷戸
郵便局



・工事車両通行の安全・混雑対策

３ 工事期間中の安全対策等
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① 工事用車両は原則、保土ケ谷バイパスまたは国道246号方面からのアクセスと
し、交通負荷軽減のため、環状４号線は、工事エリアより南側には通行しません。

② 工事車両は、交通量の多い、朝夕の時間を極力避けるとともに、工事エリア内に
速やかに進入することで、現道の混雑抑制に努めます。また、工事全体の車両台
数を一元管理し、工事車両通行台数の平準化を行います。

③ 工事出入口付近は、誘導員を配置し、工事車両通行の際は、歩行者や一般車両
の通行を優先します。

④ 登校児童に配慮し、学校近隣のルートについては、午前８時から９時の間は、工
事車両は通行しません。また、下校時については、下校する児童の状況に応じ、
誘導員を配置し、安全に配慮して慎重に通行します。



・工事の環境対策

３ 工事期間中の安全対策等
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① 建設機械は排出ガス対策型、低騒音型、低振動型の建設機械を使用します。

② 建設機械や工事車両は、エネルギー効率の高い低燃費の機種を使用します。

③ 建設機械のアイドリングストップや過負荷運転の防止を徹底します。

④ 土工事により土が露出する部分は速やかに転圧し、適時散水を行います。また、
廃材の集積やコンクリートの小割作業など、粉じん等の発生を伴う作業は、工事
エリア内の住宅より離れた場所で行うこととします。

⑤工事用車両は、適時タイヤ洗浄等を行い、工事出入口付近においては、適時散水、
清掃を行います。
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博覧会整備工事（西工区）の施工に関するお問合せ先

日本道路株式会社 現場代理人：沖田

電話：045-277-0014

旧上瀬谷通信施設公園（仮称）パークセンター１新築工事の施工に関するお問合せ先

大林・大洋・京急建設共同企業体 現場代理人：中村

電話：080-2079-1668

西部処理区相沢雨水幹線下水道整備工事の施工に関するお問合せ先

鹿島・東鉄・馬淵・小雀建設共同企業体 現場代理人：中村

電話：045-442-6357



以上で、ご説明は終わりです。

工事中、お住まいの皆さまにはご不便を
おかけいたしますが、安全第一で作業いたしますので、
ご理解•ご協力をお願いいたします。

【お問い合わせ先】

（土地区画整理事業・周辺道路整備事業について）

横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬谷整備事務所

電話 045-900-0702

（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７について）

公益社団法人 ２０２７年国際園芸博覧会協会

電話 045-307-2099
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