

EXPO 2027 YOKOHAMA JAPAN

# サステナビリティ実施計画（概要版）

2024年3月策定  
公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会

# サステナビリティ実施計画 概要



- AIPH（国際園芸家協会）の規則等に基づき、「サステナビリティ戦略」を実現するためのアクションや実施スケジュール等を定めた「サステナビリティ実施計画」を2024年3月に策定。

| 記載項目                    | 概要   |
|-------------------------|--|
| 1 はじめに                  | 本園芸博における <b>マイルストーンと成果物を設定</b> し、その達成に向けて、前提条件、制約条件、リスク、リスクの予防的措置等を記載。   |
| 2 ガバナンスとステークホルダーのマネジメント | 本園芸博の成功に重要な役割を果たすステークホルダーとして、「来場者」「市民・地域社会」「政府・自治体」等の <b>9つを設定し、ステークホルダー分析を実施</b> 。                                      |
| 3 実施スケジュール              | 戦略で設定した、 <b>5つの目的と12の目標を実現するためのアクションや実施スケジュール等を記載</b> し、取組を推進。   |
| 4 予算                    | 本園芸博の予算は、 <b>会場建設費 320億円、運営費 360億円</b> を見込む。   |
| 5 進捗管理と評価               | 戦略で設定した、5つの目的と12の目標のKPI（重要業績評価指標）について、基準値、2024年度～最終年度の <b>中間・最終目標値等を設定</b> 。 <b>KPIは毎年度、進捗管理を行い</b> 、サステナビリティレポートに結果を記載。 |

- 本園芸博の開催における、計画策定、工事、事業などの中間目標を **マイルストーンと成果物として設定。**
- マイルストーンと成果物の達成において、 **前提条件や制約条件を設定。**
- マイナスの影響を与える可能性がある **リスクを検討し**、その影響を回避、抑制するために **予防的措置を実施。**

| 主な記載項目      | 概要                                       |
|-------------|--|
| マイルストーンと成果物 | 本園芸博の開催における中間目標の時期と成果物                   |
| 前提条件        | マイルストーンと成果物の達成において、前提となる条件               |
| 制約条件        | マイルストーンと成果物の達成において、制約となる条件               |
| リスク         | マイルストーンと成果物に対して、<br>マイナスの影響を与える可能性があるリスク |
| リスクの予防的措置   | リスクについて、その影響を回避、抑制するための予防的措置             |

# ガバナンスとステークホルダーのマネジメント

- 本園芸博の成功に重要な役割を果たすステークホルダーとして、「来場者」「出展者等」「ボランティア」「市民・地域社会」「NPO・NGO」「事業者」「有識者等」「政府・自治体」「協会職員・運営スタッフ等」の9つを設定し、ステークホルダー分析を実施。
- 今後も各ステークホルダーと適切なコミュニケーションを図る。



- サステナビリティ戦略で設定した、**5つの目的と12の目標を実現するためのアクションや実施スケジュール等を記載し、取組を推進。**

| 5つの目的             |
|-------------------|
| 1 気候変動対策          |
| 2 生物多様性の保全        |
| 3 サステナブルな調達と資源管理  |
| 4 公平性と包摂性         |
| 5 サステナビリティ教育と意識向上 |

| 12の目標    |                             |
|----------|-----------------------------|
| 1 生物多様性  | 7 建設                        |
| 2 水環境    | 8 デザイン・計画                   |
| 3 脱炭素    | 9 交通・会場内移動                  |
| 4 エネルギー  | 10 海外からの参加者<br>(外国政府・国際機関等) |
| 5 公害対策   | 11 サステナブルなイベント運営            |
| 6 廃棄物と解体 | 12 レガシー                     |

# 予算、進捗管理と評価

- 本園芸博の予算は、**会場建設費 320億円、運営費 360億円**を見込む。
- サステナビリティ戦略で設定した、5つの目的と12の目標のKPIを進捗管理するため、**各KPIの基準値**、2024年度（1年度目）、2025年度（2年度目）、2026年度（3年度目）の**中間目標値**、**最終目標値**等を設定。
- **KPIは、原則として毎年度、進捗管理を行い**、サステナビリティレポートに結果を記載。



※KPIにより、最終目標値の設定年度は異なる。